Les phases de réalisation d'un projet

Etude opportunité et faisabilité	Programmation	Choix de la maîtrise d'oeuvre	Projet architectural	Conception du bâtiment et planification de la construction	Choix des entreprises, chantier, livraison
analyse de l'existant, contexte et contraintes	Etude des besoins Choix d'un scénario Programme Rédaction du cahier des charges à l'attention de la maîtrise d'oeuvre		Esquisse ESQ Etudes avant projet AVP Avant-projet sommaire APS Avant-projet définitif APD Dossier de demande de permis de construire DPC	Etudes de projet PRO Etudes et plans d'exécution EXE Dossier de consultation des entreprises DCE	Assistance aux contrats de travaux ACT Direction de l'execution des travaux DET Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier OPC Assistance aux opérations de réception AOR